


8.5.2.2 Fornitura e collocazione di tende alla v36 41,82 1.518,90 1.226,51 292,39 19,25

14.1.1.1Derivazione per punto luce semplice, int88 41,1 3.616,80 1.194,99 2.421,81 66,96

14.1.3.1Fornitura e posa in opera di punto di co29 43,5 1.261,50 662,92 598,58 47,45

14.2.1.1Realizzazione di derivazione per punto F26 45,3 1.177,80 630,36 547,44 46,48

14.8.11.2Fornitura e posa in opera di apparecchio25 83 2.075,00 1.949,26 125,75 6,06

15.4.6.1Fornitura e collocazione di tubi di ferr476 10,1 4.809,01 2.842,61 1.966,41 40,89

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 52 15,78 821,19 472,02 349,17 42,52

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua350 4,27 1.494,50 853,96 640,54 42,86

21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – sanit28 22,35 625,80 357,27 268,53 42,91

21.10.1.1Formazione di tracce su muri per l’allog290 23,21 6.730,90 2.058,98 4.671,92 69,41

AN.01 Fornitura e posa in opera di serramenti 52 1.170,72 60.924,27 59.248,85 1.675,42 2,75

AN.02 Trasporto alle pubbliche discariche del 3,6 44,28 161,31 161,31 0,00 0

AN.03 Interventi di demolizione e rimozione de1 769,12 769,12 0,00 769,12 100

AN.04 Trasporto alle pubbliche discariche del 11 44,28 464,94 464,94 0,00 0

AN.05 Forniture e posa in opera di canali di t32 69,81 2.233,92 1.821,76 412,16 18,45

AN.06 Fornitura e posa in opera di pompa di ca1 25.069,12 25.069,12 24.299,50 769,62 3,07

AN.07 Fornitura e posa in opera di sottocentra1 9.742,49 9.742,49 9.484,31 258,18 2,65

AN.08 Fornitura e posa in opera di pompa di ca1 4.491,66 4.491,66 4.104,93 386,73 8,61

AN.09 Fornitura e posa in opera di guaina in e38 4,06 154,28 56,24 98,04 63,55

AN.10 Fornitura e posa in opera di guaina in e70 10,79 755,30 529,54 225,76 29,89

AN.11 Fornitura e posa in opera di plafoniera 23 148,6 3.417,80 2.676,82 740,98 21,68

AN.12 Fornitura e posa in opera di Plafoniera 20 123,3 2.466,00 1.821,63 644,37 26,13

AN.13 Fornitura e posa in opera di apparecchio5 91,67 458,35 297,24 161,11 35,15

AN.14 Dismissione a qualsiasi altezza di corpo88 42,47 3.737,36 667,87 3.069,49 82,13

AN.15 Fornitura e posa in opera di plafoniera 15 108,53 1.627,95 1.176,52 451,43 27,73

AN.16 F.P.O. Sistema di supervisione e regolaz1 40.504,77 40.504,77 37.284,64 3.220,13 7,95

AN.17 F.P.O. Sistema di controllo impianto di 1 6.740,17 6.740,17 4.807,09 1.933,08 28,68

AN.18 Fornitura e posa in opera di guaina in e6 9,52 57,12 37,75 19,37 33,91

AN.19 Fornitura e posa in opera di guaina in e40 13,65 546,00 365,33 180,67 33,09

AN.20 Fornitura e posa in opera di Ventilconve13 567,33 7.375,29 6.496,16 879,13 11,92

AN.21 Fornitura e posa in opera di Ventilconve7 598,95 4.192,65 3.718,88 473,77 11,3

AN.22 Fornitura e posa in opera di Ventilconve4 662,2 2.648,80 2.378,09 270,71 10,22

AN.23 Fornitura e posa in opera di Ventilconve2 558,8 1.117,60 982,26 135,34 12,11

AN.24 Fornitura e posa in opera di Termostato 18 356,9 6.424,20 5.328,23 1.095,97 17,06

AN.25 Fornitura e posa in opera di impianto fo1 74.557,97 74.557,97 58.736,77 15.821,20 21,22

AN.26 Fornitura e posa in opera di punto acqua52 100,58 5.230,16 4.156,41 1.073,75 20,53

290.000,00 243.351,94 46.648,07

Costo 

Manodope

ra

Incidenza 

Manodopera

Importo lavori: € 290.000,00 | Costo manodopera: €46.648,07 | %Media manodopera: 16,085%
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