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(Provincia di Palermo)
Plazza Norueria n 40010 CRATTERI PA)- 1.- [SQ04] INCANTIERAMENTO 11.713,10
P. IVA 00550180822 - Tel, 0921428214 - Fax. 0021.420662 - 04/08/2014]21/08/2014 18
e 2.- [5Q04] RIMOZIONE GUARD-RAIL 508.20
22/08/2014[27/08/2014 6
PROGETTO ESECUTIVO
3.- [SQ01] SCAVO PER IMPIANTO ACQUE PIOV 6.540,08
Lo . . . . - 28/08/2014/29/08/2014 2
per lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione
igi i 4,- [SQ06] IMP. SMALTIMENTO ACQUE PIQVAN 80.754,86
della sede stradale della zona artigianale in C.da Cuba. [5Q06] Q 30/08/2014)04/00/2014 6
5.- [SQ06] DERIVAZIONE PER IMP., IRRIGAZI 1.540,18 )
05/09/2014/05/09/2014 1
Frogedse: 6 [SQ02] FOND.NE MARCIAPIEDE/CUNETTA 184.292,35
Ing. Luigi TROBIA ) ) 7" ""los/09/2014|07/10/2014 32
7.- [SQ02] PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE 69.435,86
08/10/2014/21/10/2014 14
8.- [SQ06] PLINTI/CAVIDOTTI ILLUMINAZION 15.829.02
22/10/2014[23/10/2014 2
9.- [SQ02] MANUT.NE OPERE DARTE 51.834,73
24/10/2014[27/11/2014 35
. 10.- [SQ06] PALI ILLUMINAZIONE 120.579,02
Collaborator: [5Q06] 28/11/2014|28/11/2014 1
Ing. Vincenzo BLANDO
11.- [SQ06] IMPIANTC ELETTRICO ILL. PUBB 12.686,38
29/11/2014[02/12/2014 4
12.- [SQ05] SCARIFICAZIONE STRADALE 1.888,14
03/12/2014/03/12/2014 1 2
13.- [SQ04] SOVRALZO POZZETTI 3.163,44 o
Gratteri li 04/12/2014/05/12/2014 2 L2
14.- [SQ04] GUARD RAIL 5.095,00 e o
B.6 06/12/2014[11/12/2014 6 =
15.- [SQ05] RIPRISTINO SEDE STRADALE 96.145,28] ) N
elaborato: 12/12/2014]16/12/2014 5
CRONOPROGRAMMA LAVORI 16.- [SQ06] DRENAGGI 10.184,09( ) .
17/12/2014/18/12/2014 2 =
17.- [SQ06] SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA 66.290,19( i o a 3
19/12/2014|31/12/2014 13
Via_Cavour, 38 Csfald (PA) _ 1
P G2TATISTE 18.- [SQ06] SISTEMAZIONE A VERDE 13.652,96 T P .
19.- [SQ04] IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1.067,34
06/01/2015/07/01/2015 2
20.- [SQ04] SEGNALETICA STRADALE 5.204,48 -
08/01/2015/09/01/2015 2 =
21.- [SQ04] SMOBILIZZO CANTIERE 4.066,80
PARZIALI | mmmeee B
49.872,32 199.355,15 131.093,77 154.582,76 202.687,01 26.671,66
PROGRESSIVI | aeeeee ]
49.872,32 249.227,47 380.321,24 534.904,00 737.591,01 764.262,67
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