



**COMUNE DI GRATTERI**  
**REGIONE SICILIANA**  
*Cronoprogramma*



**Progetto di sistemazione della sentieristica a servizio delle Grotta Grattara e contrada Galasso al fine di accrescere la fruibilità, la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali**

**PSR SICILIA 2014/2020 MISURA 8.5**

Il Sindaco

Giuseppe Muffoletto

Il Progettista

Agr. Nico Cirrito

Data

24/12/2018



**IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA**  
**LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**  
**Ing. Giuseppe Castiglia**

**IL RUP**  
**IL DIPENDENTE U.T.O.**  
**Geom. Francesco DI MAJO**

**Cronogramma dei lavori**

**Misura 8.5 Progetto di sistemazione della sentieristica a servizio delle Grotta Grattara e contrada Galasso al fine di accrescere la fruibilità, la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Sostegno alla forestazione e all'imboschimento PSR SICILIA 2014-2020, Azione b.) Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole**

Intervento	Mese																										
	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-10	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-11			
Approvazione progetto ed emissione decreto e gara d'appalto contratto	■																										
Sistemazione sentiero selciato esistente					■																						
Realizzazione sentiero in selciato ex novo e apertura sentiero natura					■																						
Realizzazione staccionata e muri a secco					■																						
Apertura delle buche												■															
Acquisto piantine, trasporto e messa a dimora												■															
Recinzione del fondo																	■										
Collaudo dell'opere																								■			