


Gantt Chart

Titolo attività Inizio Fine Durata (giorni)

Installazione cantiere 0 2 2

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il 

volume climatizzato (compreso dismissione infissi esistenti)
3 18 15

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure 

trasparenti
17 20 3

Sostituzione d'impianto di climatizzazione estiva/invernale esistenti con 

impianti di climatizzazione dotati di pompe di calore elettriche (compresa 

dismissione impianti esistenti)

18 27 9

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore 

(compresa dismissione impianti esistenti)
27 32 5

Riqualificazione degli impianti d'illuminazione (compresa dismissione 

impianti esistenti)
50 70 20

Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore 55 59 4

Installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione 

e la gestione dell'edificio e degli impianti termici - Sistemi di monitoraggio
69 75 6

Interventi sui sottosistemi dell'impianto termico (distribuzione, emissione, 

regolazione) (compresa dismissione impianti esistenti)
33 63 30

Impianto fotovoltaico 74 85 11

Verifiche e prove finali 86 87 2

Dismissione cantiere 88 90 2
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Cronoprogramma
Cantiere: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ED UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE AD USO PUBBLICO: MUNICIPIO

giorni lavorativi


